

# CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 009 DE 2024



## ADENDA NO. 001

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 009 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE LLEGUEN AL HOSPITAL."

### LA ORDENADORA DEL GASTO

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

### INFORMA

A todos los interesados en la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 009 DE 2024 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE LLEGUEN AL HOSPITAL.", que con base en los principios de Legalidad, Transparencia y Publicidad, se permite MODIFICAR EL CRONOGRAMA del proceso de selección, en razón a que el EVALUADOR TÉCNICO, presentó incapacidad medica por los días 20 y 21 de mayo, razón por la cual se debe ampliar el plazo de publicación de evaluación de oferta . Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará as así:

### CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación y Traslado de informe de evaluación SECOP II:	Del 23 al 28 de mayo de 2024
Observaciones al informe de evaluación SECOP II:	Del 23 al 28 de mayo de 2024 hasta las 18:00 horas
Respuesta a las observaciones	30 de mayo de 2024
Acto administrativo de adjudicación SECOP II	30 de mayo de 2024
Firma del contrato- SECOP II legalización del contrato	Desde el 31 de mayo de 2024

Ibague, a los VEINTIDOS (22) días del mes de mayo de 2024.

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE  
GERENTE